

Gantt Chart

Arbeitspaket / Aktivität	Beginn	Dauer	Ende
1 Entwickeln der Systemarchitektur	21.09.15	21	12.10.15
2 Erstellen der "Bill of Materials"	28.09.15	14	12.10.15
3 Löten der H-Brücke	23.11.15	14	07.12.15
4 Löten der Master- und Slave Platine	30.11.15	21	21.12.15
5 Programmieren der Software	21.12.15	14	04.01.16
6 Testen und Debuggen des Systems	04.01.16	7	11.01.16
7 Erstellen der Dokumentation	04.01.16	7	11.01.16
8 Abschlusspräsentation	11.01.16	1	11.01.16

