

Projektplan Grill-App			
Zu erledigen von: Termin:		K. Liedmann, B. Schulte, D. Rebein 24.01.2014	
Hardware Entwicklung			
% abgeschlossen	Phase	Start	Ende
100%	Planung	30. Sep. 13	13. Okt. 13
100%	BOM Bestellung	14. Okt. 13	14. Okt. 13
100%	Zusammenbau, Funktionstest	15. Nov. 13	15. Nov. 13
100%	Einbau Gehäuse, Taster, Stecker	6. Jan. 14	6. Jan. 14
Software Entwicklung			
% abgeschlossen	Phase	Start	Ende
100%	Planung	30. Sep. 13	13. Dez. 13
100%	Installation und Kontoerstellung App Inventor	18. Nov. 13	18. Nov. 13
100%	Programmierung Arduino	22. Nov. 13	26. Nov. 13
100%	HTML Webseite Programmierung	25. Nov. 13	6. Dez. 13
100%	MIT App Inventor Programmierung	2. Dez. 13	13. Dez. 13
Test und Debugging			
% abgeschlossen	Phase	Start	Ende
100%	Fortlaufender Begleitprozess	30. Sep. 13	13. Jan. 14
Dokumentation			
% abgeschlossen	Phase	Start	Ende
100%	Projektplan erstellen	7. Okt. 13	13. Okt. 13
100%	Präsentation	6. Jan. 14	13. Jan. 14
100%	Wiki Eintrag	6. Jan. 14	24. Jan. 14
100%	SVN Datenablage	14. Okt. 13	24. Jan. 14
100%	Anleitung Erste Schritte mit MIT App Inventor	13. Dez. 13	24. Jan. 14

I

## Gantt-Chart Grill-App

