

Projektschritte - Woche 2 Ardumower



| | | | | |
|---------------------------|--|--------------|------------------------|------------|
| Projekt Nummer: | 78 | Meilensteine | Beschaffung: | 11.10.2018 |
| Kalenderwoche: | KW50 | | Mech. Aufbau: | 04.01.2019 |
| Projektschritt: | | | elektr. Aufbau: | 04.01.2019 |
| Gruppenmitglieder: | Kevin Kuhrt Matthias Giller Yannik Schäfer Philipp Heer | | Gesamtprojekt: | 15.01.2019 |

| Bemerkung und Arbeitsschritte | Fortschritt | Status | |
|--|-------------|--|--|
| <p style="text-align: center;"><u>Mechanischer Aufbau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterfahrerschutz (Heck) und Bumper Front • Bei Frontplatte falsche Bemaßung für die Ausschnitte der Abstandssensoren → Lösung durch Umtausch der Zwischen- und Frontplatte → Neue Ausschnitte mussten in der Frontplatte Gefräst werden | 90% | <div style="width: 90%; height: 20px; background-color: #90EE90;"></div> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Elektrischer Aufbau:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrektur von Lötunkten auf dem Collision Control Board mithilfe einer Lötpumpe • Mainboard mit noch fehlenden Bauteilen bestückt und gelötet | 50% | <div style="width: 50%; height: 20px; background-color: #FFFF00;"></div> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Software</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • - | 0% | <div style="width: 0%; height: 20px; background-color: #FF0000;"></div> | |
| <p style="text-align: center;"><u>Dokumentation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotos vom Unterbodenschutz und Front-Bumper erstellt • Fehlerbilder der Frontplatte erstellt • Fotos vom erweitertem Mainboard erstellt | 30% | <div style="width: 30%; height: 20px; background-color: #FFFF00;"></div> | |