Vorgang	Anfang	Ende
Start	27.09.23	13.10.23
Konzeptgestaltung	27.09.23	29.09.23
Wiki-Einleitung	30.09.23	06.10.23
Anforderungen mit Professor definiert	07.10.23	09.10.23
Funktionaler Systementwurf	10.10.23	12.10.23
Technischer Systementwurf	10.10.23	12.10.23
Abstimmung mit Professor	13.10.23	13.10.23
1. Meilenstein: Projektplanung abgeschlossen	14.10.23	14.10.23
Komponenten Spezifikation	14.10.23	28.10.23
Software Vorraussetzugnen	14.10.23	28.10.23
Hardware Vorraussetzungen	14.10.23	28.10.23
Entwicklung	29.10.23	30.11.23
Software Erstellung Beginn	29.10.23	20.11.23
Hardware Erstellung Beginn	29.10.23	20.11.23
Zwischenstand Rückmeldung mit Professor	21.11.23	21.11.23
Software Erstellung Ende	21.11.23	30.11.23
Hardware Erstellung Ende	21.11.23	30.11.23
2. Meilenstein: Spezifikation und...	01.12.23	01.12.23
Komponententest	01.12.23	13.12.23
Software Komponenten Test	01.12.23	13.12.23
Hardware Komponenten Test	01.12.23	13.12.23
Systemtest	14.12.23	21.12.23
Zusammenbau	14.12.23	17.12.23
Gesamt Test	18.12.23	21.12.23
3. Meilenstein: Testphase abgeschlossen	22.12.23	22.12.23
Feiertage Weihnachten	24.12.23	26.12.23
Fehlerbehebung und Sonstiges	27.12.23	17.01.24
Abgabe Wiki und Daten in SVN	27.12.23	17.01.24
Messestand vorbereiten	27.12.23	17.01.24
Projektabschluss	18.01.24	19.01.24
Vorstellung auf Messe	18.01.24	18.01.24
Eigenbewertung Upload SVN	19.01.24	19.01.24