Projektplan *für BickPi Video*

Version: **1.0**

Projektstart: **27.10.2015**
Heute: **11.01.2016**
Liefertermin: **11.01.2016**

Projektstatus
88%

Berechnungsfelder	
Meilensteine	
Auszufüllende Felder	
Fixtermine (Einzeleingaben)	
Fixtermine jährlich/saisonal	
Fragen	

N = Maßzeichnung	B = Material - Bereitst.	V = Versand	
C = Material - Dispo	E = Fertigungsende	S = Montage - Service	
L = Fertig.-Unterl. (1.Teil)	A = Fertigungsabnahme	I = Inbetriebnahme	
F = Fertig.-Unterl. (2.Teil)	L = Lagereingang MP	K = Lieferung zum Kunden	

KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 53	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26
26.10.2015	02.11.2015	09.11.2015	16.11.2015	23.11.2015	30.11.2015	07.12.2015	14.12.2015	21.12.2015	28.12.2015	04.01.2016	11.01.2016	18.01.2016	25.01.2016	01.02.2016	08.02.2016	15.02.2016	22.02.2016	29.02.2016	07.03.2016	14.03.2016	21.03.2016	28.03.2016	04.04.2016	11.04.2016	18.04.2016	25.04.2016	02.05.2016	09.05.2016	16.05.2016	23.05.2016	30.05.2016	06.06.2016	13.06.2016	20.06.2016

	Aufgabe	Bearbeiter	Start	Dauer AT	Ende	Fortschritt	Status
P	Projektabsicht/planung Gesamtprojekt		27.10.2015		11.01.2016	90%	Verzug
1	Bau eines Roboters		23.11.2016	1	23.11.2016	100%	Abgeschlossen
2	Erstellung des Algorithmus für die Bildverarbeitung in Matlab		16.11.2015	15	04.12.2015	100%	Abgeschlossen
3	Ansprechen der Motoren		07.12.2015	21	04.01.2016	67%	Verzug
3.1	Über Simulink		06.12.2015	6	14.12.2015	100%	Abgeschlossen
3.2	Über Python auf Linux-Distribution		13.12.2015	7	22.12.2015	50%	Verzug
3.3	Über C/C++ Linux-Distribution		22.12.2015	10	04.01.2016	50%	Verzug
4	Erstellung des Alogrithmus für die Bildverarbeitung in Simulink		04.01.2016	6	11.01.2016	100%	Abgeschlossen
5	Erstellung der Projektpräsentation		04.01.2016	6	11.01.2016	100%	Abgeschlossen
6	Erstellung der Projektdokumentation		11.01.2016	25	05.02.2016	75%	In Bearbeitung