Projektplan HWS

Wählen Sie rechts einen Zeitraum zum Hervorheben aus. Es folgt eine Legende, die das Diagramm beschreibt.

Hervorgehobener Zeitraum: 1

% abgeschlossen (hinte

AKTIVITÄT	START DES PLANS	DAUER DES PLANS	TATSÄCHLICHER START	TATSÄCHLICHE DAUER	PROZENT ABGESCHLOSSEN
1. Projekt definieren	39	1	39	1	100%
2. Bauteile beschaffen	40	1	40	1	100%
3. Komponententest	42	2	42	2	100%
4. Erstes lauffähiges Programm	45	1	45	1	100%
5. Hardware/Verkabelung	46	1	46	1	100%
6. Software austesten und erweitern	47	2	47	2	100%
7. CAD-Modell testen und drucken	49	1	49	1	100%
8. Finale Tests/Projektabschluss	50	2	50	2	100%

ZEITRÄUME