

Projektplan

Abzuschließen von:
Jenny Thiessen &
Lena Herzog
Stichtag: 18.01.2019

Erledigt?	Projektetails	Start	Ende
✓	Einführungsveranstaltung	28.09.2018	28.09.2018
✓	Vorbereitung/ Recherche	01.10.2018	19.10.2018
✓	Vorbereitung des Wiki-Artikels	22.10.2018	31.10.2018
✓	Erstellung der Flyer und Poster	05.11.2019	16.11.2019
✓	Ideen sammeln Video	23.11.2018	23.11.2018
✓	Druck der Brille im 3D Drucker	10.12.2018	13.12.2018
✓	Zusammenbau der VR-Brille	21.12.2018	21.12.2018
✓	Testen der VR-Brille	04.01.2019	04.01.2019
✓	Fotos produzieren	07.01.2019	07.01.2019
✓	Video produzieren	07.01.2019	09.01.2019
✓	Finalisierung des Projektes	11.01.2019	11.01.2019
✓	Kontrolle und Check Up	14.01.2019	17.01.2019
✓	Abschlusspräsentation	18.01.2019	18.01.2019