
Projekt: Grill-App Projektplan

Fachpraktikum Elektrotechnik

K. Liedmann, B. Schulte, D. Rebein

Projektplan Grill-App

Hardware Entwicklung

% abgeschlossen Phase Start Ende
100% Planung 30. Sep. 13 13. Okt. 13

100% BOM Bestellung 14. Okt. 13 14. Okt. 13

100% Zusammenbau, Funktionstest 15. Nov. 13 15. Nov. 13

100% Einbau Gehäuse, Taster, Stecker 6. Jan. 14 6. Jan. 14

Software Entwicklung

% abgeschlossen Phase Start Ende
100% Planung 30. Sep. 13 13. Dez. 13

100%
Installation und Kontoerstellung App 
Inventor 18. Nov. 13 18. Nov. 13

100% Programmierung Arduino 22. Nov. 13 26. Nov. 13

100% HTML Webseite Programmierung 25. Nov. 13 6. Dez. 13

100% MIT App Inventor Programmierung 2. Dez. 13 13. Dez. 13

Test und Debugging

% abgeschlossen Phase Start Ende

100% Fortlaufender Begleitprozess 30. Sep. 13 13. Jan. 14

Dokumentation

% abgeschlossen Phase Start Ende

100% Projektplan erstellen 7. Okt. 13 13. Okt. 13

100% Präsentation 6. Jan. 14 13. Jan. 14

100% Wiki Eintrag 6. Jan. 14 24. Jan. 14

100% SVN Datenablage 14. Okt. 13 24. Jan. 14

100%
Anleitung Erste Schritte mit MIT App 
Inventor 13. Dez. 13 24. Jan. 14

Zu erledigen von: K. Liedmann, B. Schulte, D. Rebein
Termin: 24.01.2014
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Gantt-Chart Grill-App

Sep Sep Okt Okt Nov Dez Dez Jan Feb

Planung

Projektplan erstellen

BOM Bestellung

SVN Datenablage

Test und Debugging

Zusammenbau, Funktionstest

Installation und Kontoerstellung App Inventor

Programmierung Arduino

HTML Webseite Programmierung

MIT App Inventor Programmierung

Anleitung Erste Schritte mit MIT App Inventor

Einbau Gehäuse, Taster, Stecker

Präsentation

Wiki Eintrag
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